



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка»

**Проект
«Сохранение и развитие языков коренных
многочисленных народов Севера средствами
этнокультурного мини-музея»**

гп.Приобье, 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка»

Проект
**«Сохранение и развитие языков коренных
малочисленных народов Севера средствами
этнокультурного мини-музея»**



Этапы реализации проекта:

I. Подготовительный этап (август - октябрь 2020 г.)

II. Основной этап – практический (2020-2023 гг.)

III. Заключительный этап (май 2023 г.)

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные и исполнители
1.	Видеоролик «Предметно-развивающая среда МБДОУ «Этнокультурный мини-музей коренных малочисленных народов Севера»	сентябрь 2020 г.	Заместитель заведующего по ВМР
2.	Проектная деятельность	2020-2023 гг.	Воспитатели средней, старшей и подготовительной к школе групп, педагог дополнительного образования, родители, воспитанники
3.	Реализация авторской программы «Югорский край»	2020-2023 гг.	Воспитатели средней, старшей и подготовительной к школе групп
4.	Проведение разнообразных образовательных форм деятельности по ознакомлению дошкольников с родным краем и культурными традициями коренных жителей	2020-2023 гг.	Воспитатели средней, старшей и подготовительной к школе групп, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель
5.	Мероприятия для педагогов (мастер-классы, консультации и др.)	2020-2023 гг.	Воспитатели, педагог дополнительного образования, инструктор физической культуре, музыкальный руководитель, заместитель заведующего по ВМР
6.	Изготовление альбомов о родном крае, наглядных материалов	2020-2023 гг.	Воспитатели, педагог дополнительного образования, родители
7.	Мероприятия для родителей (мастер-классы, консультации и др.)	2020-2023 гг.	Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, педагог дополнительного образования, инструктор физической культуре, музыкальный руководитель
8.	Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами	2020-2023 гг.	Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, педагог дополнительного образования, социальные партнеры
9.	Обогащение предметно-пространственной развивающей среды мини-музея, МБДОУ	2020-2023 гг.	Сотрудники МБДОУ

Этапы реализации проекта:

I. Подготовительный этап (август - октябрь 2020 г.)

II. Основной этап – практический (2020-2023 гг.)

III. Заключительный этап (май 2023 г.)

Методы и приемы работы, направленные на реализацию задач проекта:

- ✓ информационно-поисково-исследовательский;
- ✓ наглядный и метод демонстрации;
- ✓ информационно-рецептивный;
- ✓ метод игры;
- ✓ репродуктивный метод;
- ✓ эвристический метод;
- ✓ словестный;
- ✓ практический.

