



Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

« 01 » марта 2022 г

№ 155 - од

пгт. Октябрьское

**Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в общеобразовательных организациях Октябрьского района на 2022 год**

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.02.2022 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», в целях обеспечения единства образовательного пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района на 2022 год (далее – муниципальный план, ФГОС НОО и ООО).
2. Муниципальным координатором за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО назначить Попову Наталью Сергеевну, заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования Октябрьского района» обеспечить исполнение Плана, в части касающейся.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить организацию и проведение мероприятий, в части касающейся.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Октябрьского района
по социальным вопросам, начальник Управления
образования и молодежной политики администрации
Октябрьского района



Т.Б. Киселева



Приложение
к приказу УОиМП
от 10.03.2022 №155-од

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее – ФГОС НОО и ООО)				
1.	Координацию введения обновлённых ФГОС НОО и ООО возложить на Координационный совет по вопросам введения и реализации ФГОС	Март 2022	Управление образования и молодежной политики Октябрьского района (далее – УОиМП) Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» (далее – МКУ «ЦРО») Образовательные организации (далее – ОО)	Определен перечень функций координационного совета по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО
2.	Формирование базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март 2022		Сформирована база данных специалистов, ответственных в ОО за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО.

				Издан приказ о назначении ответственных лиц в ОО
3.	Проведение еженедельных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март – май 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь - май 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации
5.	Организация участия педагогического сообщества Октябрьского района в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь – май 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО
6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
7.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

8.	Проведение мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Январь-август 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОСНОО и ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ООО
III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
11.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС	Март – декабрь 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Создана единая система муниципальной методической службы
12.	Активизация (организация) работы учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Март – декабрь 2022	МКУ «ЦРО» ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. На базе учебно-методического объединения в системе

				общего образования Октябрьского района организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО
13.	Организация и проведение муниципальных практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ОО и других образовательных событий	Март - апрель 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. В план работы УМО включено расширенное заседание по теме «Введение новых ФГОС и организация методического сопровождения педагогов Октябрьского района»
14.	Отбор и распространение лучших практик введения обновленных ФГОС НОО и ОО в общеобразовательных организациях	Март – май 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
15.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в	Март - декабрь 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО другие ведомства	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства

	соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО			по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
16.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Март 2022 Май – июнь 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории ХМАО-Югры
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь - декабрь 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Август 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану мероприятий муниципальной «дорожной карты»	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Достигнуто повышение качества образования в Октябрьском районе
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
21.	Организация обучения специалистов УОиМП	Март 2022	АУ «Институт	Синхронизированы

	и МКУ «ЦРО»		развития образования», УОиМП МКУ «ЦРО»	процессы обучения педагогических и управленческих команд.
22.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март – апрель 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО;
23.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1. «Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.)	Март – август 2022	АУ «Институт развития образования» УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО; обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся
V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
24.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
25.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО

	НОО и ООО			к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
26.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	ДОИМП АУ «Институт развития образования», УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Разработаны критерии мониторинга. Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
27.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Октябрьского района	Ежемесячно, в течение 2022	УОиМП МКУ «ЦРО» ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в Октябрьском районе