



План - график мероприятий (дорожная карта) по организационно-методическому сопровождению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального казенного учреждения Центр развития образования Октябрьского района

	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательного учреждения (ОО)
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)	2015-2016 учебный год	Пожарницкая Н.А. Мерзликин А.С.	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ
1.2	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	март - сентябрь 2016 года	Мерзликин А.С. Мартин Н.М. Галеев Т.Р.	Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте МКУ Разработка методических рекомендаций для практической деятельности ОУ введения ФГОС ОВЗ
1.3	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	апрель - май 2016 года	Мерзликина Ю.А.	Проведение аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ
1.4	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Все сотрудники Пожарницкая Н.А. (контроль)	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий введения и	сентябрь 2016 года -	Мерзликина Ю.А.	Проведение муниципального мониторинга

	реализации ФГОС ОВЗ	декабрь 2017 года		
1.6	Распространение лучшего опыта проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	октябрь - ноябрь 2016 года	Мартин Н.М.	Изучение проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обобщение лучшего опыта
1.7	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14»)	ежегодно, начиная с 2016 года	Мерзликина Ю.А.	Проведение мониторинга на муниципальном уровне
2	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	март - май 2016 года	Пожарницкая Н.А. Мерзликин А.С.	Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Изучение опыта деятельности «стажировочных площадок» ХМАО - Югры, определенных приказом Департамента образования и молодежной политики, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 годы	Мартин Н.М.	Подготовка методических рекомендаций по использованию опыта «стажировочных площадок» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	январь - апрель 2016 года	Галеева С.В.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ
		2016 – 2018 годы	Галеева С.В.	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

4.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2016 года	Пожарницкая Н.А. Мерзликин А.С.	Проведение педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
4.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 учебный год	Пожарницкая Н.А. Мерзликин А.С. Мартин Н.М.	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации
4.3	Обеспечение информационной открытости образовательных организаций Октябрьского района по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Мерзликин А.С. Галеев Т.Р.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ

Исполнитель:

Начальник отдела управления качеством
и инновациями в образовании

МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»

Мерзликин Александр Сергеевич,

т. 8(34678) 20-378; 89224472318.

e-mail: merzlikin-a-c@mail.ru