

П А С П О Р Т

регионального проекта

Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях			
4.	Куратор регионального проекта	Майер Е.В.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
5.	Руководитель регионального проекта	Святченко И.В.	Заместитель директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
6.	Администратор регионального проекта	Губина Ю.Н.	Консультант отдела общего образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'	РП	Человек	0,0000	2024	-	40,0000	50,0000	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'	Человек	10,0000	15,0000	20,0000	23,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	30,0000	33,0000	36,0000	40,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Тип	
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-----	--

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	мероприятия (результата)	Признак реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	0,0000	2024	-	219,000 0	219,000 0	219,000 0	-	-	-	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.														
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников	-	Единица	0,0000	2023	-	142,000 0	142,000 0	142,000 0	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями													
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.														
1.3	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	0,0000	2023	-	10 337,0000	10 327,0000	10 296,0000	10 296,0000	10 296,0000	10 296,0000	Социально е обеспечен ие и иные выплаты населению	Нет
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														
1.4	Обеспечены выплаты	-	Единица	0,0000	2023	-	888,00	885,00	876,00	876,00	876,00	876,00	Социально	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно						00	00	00	00	00	00	е обеспечен ие и иные выплаты населению	
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														
1.5	Обеспечено укомплектование учителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	-	Единица	312,0000	2024	-	312,000 0	312,000 0	-	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных кадров	Нет
Реализован комплекс мер, направленных на укомплектование учителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.														
1.6	Обеспечена реализация персонализированных программ	-	Процент	0,0000	2024	-	50,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет. Нарастающий итог													
К концу 2030 года 90% молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет охвачены персонализированными программами наставничества.														
1.7	Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	70,0000	120,000 0	170,000 0	220,000 0	270,000 0	320,000 0	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
С целью повышения престижа профессии педагога ежегодно осуществляется информационное сопровождение телевизионного шоу «Классная тема», к 2030 году 320 публикаций размещены в сети интернет, в том числе на сайтах общеобразовательных организациях.														
1.8	Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'.	-	Единица	0,0000	2024	-	40,0000	60,0000	80,0000	100,000 0	120,000 0	140,000 0	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
Ежегодно осуществляется информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России», к 2030 году 140 публикаций размещены в сети интернет.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	---	-------

	Наименование мероприятия	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	3 936,50	3 936,50	3 936,50	0,00	0,00	0,00	11 809,50
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	3 936,50	3 936,50	3 936,50	0,00	0,00	0,00	11 809,50
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	34 370,50	34 370,50	34 370,50	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	30 434,00	30 434,00	30 434,00	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	30 434,00	30 434,00	30 434,00	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных	0,00	585,20	594,10	604,80	0,00	0,00	0,00	1 784,10

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	585,20	594,10	604,80	0,00	0,00	0,00	1 784,10
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	83 094,70	84 355,60	85 881,30	-	-	-	
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	82 509,50	83 761,50	85 276,50	-	-	-	
1.2.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	82 509,50	83 761,50	85 276,50	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	110 930,30	111 399,10	112 336,50	0,00	0,00	0,00	334 665,90
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской</i>	0,00	110 930,30	111 399,10	112 336,50	0,00	0,00	0,00	334 665,90

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>Федерации, всего</i>								
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 418 649,80	2 414 412,30	2 405 937,40	-	-	-	
1.3.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	2 307 719,50	2 303 013,20	2 293 600,90	-	-	-	
1.3.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	2 307 719,50	2 303 013,20	2 293 600,90	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	198 062,10	198 376,10	197 905,30	0,00	0,00	0,00	594 343,50
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	198 062,10	198 376,10	197 905,30	0,00	0,00	0,00	594 343,50
1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	198 062,10	198 376,10	197 905,30	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	313 514,10	314 305,80	314 783,10	0,00	0,00	0,00	942 603,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	313 514,10	314 305,80	314 783,10	0,00	0,00	0,00	942 603,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	2 586,70	5 496,80	8 405,90	11 263,40	15 603,90	19 385,30	20 542,20	21 983,30	24 771,00	27 669,80	30 589,80	34 370,50

1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	4 117,60	11 055,70	19 286,20	25 772,10	35 311,50	50 699,50	54 224,20	55 783,20	61 563,80	68 268,90	74 967,50	83 094,70
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	182 964,20	388 367,90	586 461,50	792 293,70	1 115 935,20	1 461 683,50	1 525 534,10	1 600 159,40	1 790 503,40	1 995 892,00	2 203 013,20	2 418 649,80

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	15 681,70	32 180,60	48 728,20	65 377,20	82 781,50	125 319,80	130 199,60	132 199,60	147 972,10	164 373,20	180 728,40	198 062,10
ИТОГО:		205 350,20	437 101,00	662 881,80	894 706,40	1 249 632,10	1 657 088,10	1 730 500,10	1 810 125,50	2 024 810,30	2 256 203,90	2 489 298,90	2 734 177,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.8.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.9.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.10.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.15.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.2.2.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.3.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях
1.2.5.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.6.	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2025 года
1.2.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений
1.2.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2026 года
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		общеобразовательных организациях
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2026 года
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включено в реестр соглашений
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за первое полугодие 2027 года
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о количестве трудоустроенных советников директоров в общеобразовательных организациях
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг	-	28.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Аубакиров Т.Е.	Отчет Информационный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет по итогам проведения мониторинга реализации мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.2.18.	Контрольная точка"Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аубакиров Т.Е.	Отчет Отчет о деятельности советников директора по воспитательной работе за второе полугодие 2027 года
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.3.1.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2025 году"				точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.3.7.	Контрольная точка "Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогическим работникам образовательных организаций' в 2026 году"						
1.3.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I I квартала 2025 года в ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Электронный бюджет»
1.3.11.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.3.13.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2027 году"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.15.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.17.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.18.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению
1.3.19.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2028 году"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.3.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.21.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.22.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.23.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.24.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2028 году
1.3.25.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2029 году"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.3.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.28.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.29.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.30.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2029 году"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2029 году
1.3.31.	Контрольная точка"Совещание с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2030 году"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.3.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.33.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.34.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.35.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.4.1.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2025 году"				точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.4.	Контрольная точка"Выплаты	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.5.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2025 году"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2025 году
1.4.7.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2026 году"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Электронный бюджет»
1.4.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.11.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.12.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2026 году"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.13.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2027 году"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.15.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.16.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18.	Контрольная точка "Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Соглашению в 2027 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соглашений к Соглашению в 2027 году
1.4.19.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2028 году"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.4.21.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.22.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.23.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.24.	Контрольная точка "Подготовлены"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Отчет о подготовке предложений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2028 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2028 году
1.4.25.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2029 году"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений
1.4.27.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.28.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.29.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.30.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2029 году"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2029 году
1.4.31.	Контрольная точка"Совещание с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по вопросу реализации результата 'Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций' в 2030 году"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Информационный отчет о проведении совещания
1.4.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сумкин В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.33.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.34.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.35.	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.36.	Контрольная точка"Подготовлены предложения о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Устюгова Н.П.	Отчет о подготовке предложений о заключении дополнительных соглашений к Соглашению в 2030 году
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечено укомплектование учителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Реализован комплекс мер, направленных на укомплектование учителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автономного округа – Югры
1.5.2.	Контрольная точка"Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования
1.5.3.	Контрольная точка"Информирование выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информирования выпускников педагогических специальностей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях
1.5.4.	Контрольная точка"Размещены предложения о целевом обучении"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Справка Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе 'Работа в России'"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		справка о количестве размещенных предложений о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе «Работа в России»
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечены выплаты выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для работы в образовательных организациях"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка об обеспечении выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для работы в образовательных организациях
1.5.6.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет об обеспечении укомплектования государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организаций учителями в 2025 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальных общеобразовательных организаций учителями в 2025 году
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно- аналитический отчет по итогам мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций Ханты- Мансийского автономного округа – Югры
1.5.8.	Контрольная точка"Мониторинг потребности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно- аналитический отчет по итогам мониторинга Мониторинг потребности Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования
1.5.9.	Контрольная точка"Информирование выпускников педагогических	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	специальностей образовательных организации среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		выпускников педагогических специальностей образовательных организации среднего профессионального и высшего образования автономного округа о вакансиях
1.5.10.	Контрольная точка"Размещены предложения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе 'Работа в России'"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка о количестве размещенных предложений о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на цифровой платформе «Работа в России»
1.5.11.	Контрольная точка"Обеспечены выплаты выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Справка Информационная справка об обеспечении выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поселения для работы в образовательных организациях"						образовательных организаций высшего образования, переехавших в сельские поселения для работы в образовательных организациях
1.5.12.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями в 2026 году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет об обеспечении укомплектования государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями в 2026 году
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	К концу 2030 года 90% молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет охвачены персонализированными программами наставничества.
1.6.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.2.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры' (в том числе оценка эффективности наставничества)"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.6.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года
1.6.4.	Контрольная точка"Проведен	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры
1.6.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
1.6.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогах мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.8.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числе оценка эффективности наставничества)""						
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года
1.6.10.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры
1.6.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
1.6.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"				точками отсутствует		программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.14.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов
1.6.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года
1.6.16.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры
1.6.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования
1.6.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет
1.6.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет .
1.6.20.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка "Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года.
1.6.22.	Контрольная точка "Проведен региональный Конкурс моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры.
1.6.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования.
1.6.24.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет.
1.6.25.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет.
1.6.26.	Контрольная точка "Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов.
1.6.27.	Контрольная точка "Проведен мониторинг обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года.
1.6.28.	Контрольная точка "Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	35 лет"				точками отсутствует		педагогических работников Югры.
1.6.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования.
1.6.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	со стажем работы не более 3 лет"						наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет.
1.6.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет.
1.6.32.	Контрольная точка"Проведен опрос (исследование) для молодых педагогов 'Сопровождение и поддержка профессионального развития молодого учителя Югры (в том числе оценка эффективности наставничества)'"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения опрос (исследование) для молодых педагогов.
1.6.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг обеспечения	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года (в том числе в форме наставничества)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогах проведения мониторинга обеспечения поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года.
1.6.34.	Контрольная точка"Проведен региональный Конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры, в том числе молодых педагогов в возрасте до 35 лет"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационный отчет по итогам проведения регионального конкурса моделей наставничества педагогических работников Югры.
1.6.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования.
1.6.36.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет.
1.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	С целью повышения престижа профессии педагога ежегодно осуществляется информационное сопровождение телевизионного шоу «Классная тема», к 2030 году 320 публикаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							размещены в сети интернет, в том числе на сайтах общеобразовательных организациях.
1.7.1.	Контрольная точка "Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2025 год"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2025 год»
1.7.2.	Контрольная точка "Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.3.	Контрольная точка "Информационная компания о реализации проекта"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2025 году и начале отборочного тура"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		компаний
1.7.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.7.5.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.7.	Контрольная точка "Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2026 год"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2026 год»
1.7.8.	Контрольная точка "Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.9.	Контрольная точка "Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2026 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.7.11.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций.
1.7.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2026 году"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2026 году.
1.7.13.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	популяризации проекта 'Классная тема!' на 2027 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		«Классная тема!» на 2027 год».
1.7.14.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций.
1.7.15.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2027 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании.
1.7.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тема""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		шоу «Классная тема».
1.7.17.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций.
1.7.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2027 году
1.7.19.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2028 год"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2028 год»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.20.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.21.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2028 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении информационной компании
1.7.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.7.23.	Контрольная точка"Информационное	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2028 году"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2028 году
1.7.25.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2029 год"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2029 год»
1.7.26.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.27.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2029 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информационной компании
1.7.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.7.29.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов местного самоуправления и образовательных организаций"						педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2029 году"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2029 году
1.7.31.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан популяризации проекта 'Классная тема!' на 2030 год"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Медиаплан популяризации проекта «Классная тема!» на 2030 год»
1.7.32.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций"						«Классная тема» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.33.	Контрольная точка"Информационная компания о реализации проекта Министерства просвещения РФ 'Классная тема!' в 2030 году и начале отборочного тура"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении информационной компании
1.7.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу 'Классная тема'"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о количестве педагогов подавших заявки для участия в телевизионном шоу «Классная тема»
1.7.35.	Контрольная точка"Информационное сопровождение проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу 'Классная тема' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о проведении мониторинга информационного сопровождения проведения уроков педагогов - победителей телевизионного шоу «Классная тема» на официальных сайтах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.7.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации медиаплана популяризации проекта 'Классная тема!' в 2030 году"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о реализации медиаплана популяризации проекта «Классная тема!» в 2030 году
1.8.	Мероприятие (результат) "Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Ежегодно осуществляется информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России», к 2030 году 140 публикаций размещены в сети интернет.
1.8.1.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2025 год"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.2.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.3.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.4.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.5.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.6.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2025 году
1.8.7.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2026 год"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2026 год
1.8.8.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Учитель года России'"				точками отсутствует		конкурса «Учитель года России»
1.8.9.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.10.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.11.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	'Учитель года России'"				точками отсутствует		регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.12.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2026 году"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году
1.8.13.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2027 год"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2027 год
1.8.14.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.15.	Контрольная точка"Организационно-	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.16.	Контрольная точка "Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.17.	Контрольная точка "Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.18.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2027 году
1.8.19.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2028 год"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2028 год
1.8.20.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.21.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурса «Учитель года России»
1.8.22.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.23.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.24.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2028 году"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		конкурса «Учитель года России» в 2028 году
1.8.25.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2029 год"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2029 год
1.8.26.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.27.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.28.	Контрольная точка"Информационное	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.29.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.30.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2029 году"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2029 году
1.8.31.	Контрольная точка"Разработан и утвержден медиаплан освещения	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Губина Ю.Н.	Приказ Утвержден медиаплан освещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на 2030 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» на 2030 год
1.8.32.	Контрольная точка"Информационное освещение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет о информационном освещении проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.33.	Контрольная точка"Организационно- методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет об организационно- методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.34.	Контрольная точка"Информационное освещение заключительного этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России' на официальных сайтах органов местного самоуправления и	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет Отчет по результатам информационного освещения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций"						России» на официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций
1.8.35.	Контрольная точка"Организационно-методическое сопровождение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 'Учитель года России'"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об организационно-методическом сопровождении победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
1.8.36.	Контрольная точка"Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса 'Учитель года России' в 2030 году"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губина Ю.Н.	Отчет об обеспечении информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2030 году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Педагоги и наставники (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено информационное сопровождение телевизионного шоу 'Классная тема', направленного на повышение престижа профессии педагога	0,00	0,00
2	Обеспечено информационное освещение регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 'Учитель года России'	0,00	0,00
3	Обеспечено укомплектование учителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,00	0,00
4	Обеспечена реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет	50,00	50,00
5	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию 'педагог-наставник'", Влияние на достижение (процентов)	
6	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00
7	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00
8	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50,00	50,00